
Nouveau parking 
Travaux mars 2012 

Mise en place du pont 
Fin des travaux avril 2012 

Phase 1  
Pose des enrobés 

Pose  du filet 
fin des travaux avril 2012 

Tracé METTIS 

Pose du filet IPEFAM 
En cours 

Phase 2 Travaux juillet 2012 

CALENDRIER METTIS 2012 

Retrait  passerelle provisoire mai  2012 



NOUVEAU PARKING 
Deuxième  phase 

10 mars au 20 mars 
Première phase 

1 au 10 mars  



RETRAIT PASSERELLE  MAI 2012 NOUVEAU CHEMINEMENT MAI 2012 

LES CHEMINEMENTS 

8 

9 

Tablier du nouveau pont 

13 
14 



RETRAIT PASSERELLE  MAI 2012 NOUVEAU CHEMINEMENT MAI 2012 

LES CHEMINEMENTS 

8 

9 

Tablier du nouveau pont 

13 
14 


